

График

Сдачи теплоузлов и ремонта теплотрасс в 2022 г.

№ п/п	Наименование объекта	Дата сдачи т/у	Дата гидравлических испытаний	Дата капитального ремонта теплотрасс	Примечания
1	Народная 39	20.06.22	19.05.22	с 19.05. по 01.06.2022	
2	Алданская 11	20.06.22	16.08.22		
3	Октябрьский 14,13,11,10	20.06.22			
4	Октябрьский 9,7,6,5,4,3,2,1	17.06.22			
5	Царский 1,2,3,4,5,6	21.06.22	07.06.22; 27.07.22		
6	Нечаева 66	18.07.22	19.05.22; 16.08.22		
7	Кочеткова 53	15.07.22			
8	Кочеткова 22	25.07.22	25.05.22; 14.06.22; 14.07.22; 18.08.22	с 25.05. по 07.06.2022	
9	Матвеева 33				
10	Курнатовского 70	18.08.22			
11	Токмакова 43	25.07.22			
12	Матвеева 10				
13	Красноармейская 54	02.08.22			
14	Красноармейская 12	18.07.22	25.05.22; 18.08.22		
15	Красноармейская 14				
16	Чкалова 123				
17	Чкалова 158	24.08.22	29.06.22; 02.08.22	с 15.07. по 29.07.2022	
18	Ингодинская 28 (а/ст)	02.06.22	22.08.22; 05.09.22	с 23.08. по 04.09.2022	
19	Ингодинская 30	20.06.22			
20	Бабушкина 4	25.05.22	29.06.22; 02.08.22	с 30.06. по 12.07.2022	
21	Ангарская 21	21.06.22	29.06.22; 02.08.22	с 03.08. по 09.08.2022	
22	Царский 8,9,10,11,12,13	22.06.22	07.06.22; 27.07.22	с 19.05. по 01.06.2022	
23	Северный 72, 73	07.06.22	07.06.22; 27.07.22		
24	Шилова 43	21.06.22	19.05.22; 16.08.22		
25	Красноармейская 35а	27.05.22			
26	Набережная 86				